

COMUNE DI
S. STEFANO DI CAMASTRA

PROV. DI MESSINA

REALIZZAZIONE DI SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI

Committente: Comune di Santo Stefano di Camastra


TAV. N°: 13

IL PROGETTISTA

Arch. Gabriella Insana

ELABORATO:

Cronoprogramma



A circular professional stamp of the Ordine Architetti P.P.C.A. della Prov. di Messina. The stamp contains the text: "ORDINE ARCHITETTI P.P.C.A. della Prov. di Messina" around the perimeter, and "ARCH. Gabriella Insana" in the center. The number "1652" is also visible. A handwritten signature in black ink is written over the stamp.

S. Stefano di Camastra, li 05/05/2015

Comune di
S.STEFANO DI CAMASTRA
Prov. di Messina

OGGETTO: **PROGETTO ESECUTIVO** – REALIZZAZIONE DI SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI

PREMESSE

Il Progetto esecutivo dei lavori di SPAZI SPORTIVI SCOLASTICI, prevede le opere da realizzare nel termine di giorni 90 (novanta) consecutivi decorrenti dalla data di consegna dei lavori.


Le opere previste consistono nella realizzazione di un campo di calcio a 5 completo di spogliatoio, recinzione con voliera, spogliatori ed infermieri in prefabbricato, la realizzazione di una seduta in cls e l'installazione di giochi per bambini.

Il seguente cronoprogramma dei lavori tiene conto della inevitabile inerzia iniziale dovuta anche alla selezione ed acquisizione dei materiali.

I periodi sono stati considerati giornalieri e nel numero massimo di 90 gg., termine ultimo per l'ultimazione dei lavori.

CRONOPROGRAMMA

| Tipologia Lavori | Sett. | Sett. | Sett. | Ott. | Ott | Ott | Nov. | Nov. | Nov |
|--|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-------------|--------------|--------------|
| | dal 1 al 10 | dal 11 al 20 | dal 21 al 30 | dal 1 al 10 | dal 11 al 20 | dal 21 al 31 | dal 1 al 10 | dal 11 al 20 | dal 21 al 30 |
| Rimozione Panchine, Giochi per bambini e Porte | | | | | | | | | |
| Taglio del manto in asfalto | | | | | | | | | |
| Scavi | | | | | | | | | |
| Fornitura e posa in opera di fondazioni e pozzetti per pali | | | | | | | | | |
| Fornitura e posa in opera di tubazione; | | | | | | | | | |
| Messa in opera di acciaio in barre; | | | | | | | | | |
| Getti di conglomerato cementizia; | | | | | | | | | |
| Massetto Per prefabbricato; | | | | | | | | | |
| Preparazione fondo per posa erba sintetica | | | | | | | | | |
| Fornitura e posa recinzione | | | | | | | | | |
| Fornitura e posa prefabbricato | | | | | | | | | |
| Installazione porte da calcio, panchine e giochi per bambini | | | | | | | | | |



 ARCHITETTO

 ARCH.

 Gabriele Ricci

 N° 1632

 Ordine degli Architetti