

COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

ADERENTE ALL'ENTE PARCO DEI NEBRODI
COMUNE D'EUROPA



REALIZZAZIONE DI UN CENTRO DI RACCOLTA DIFFERENZIATA COMUNALE IN C.DA PASSO GIARDINO NEL COMUNE DI SANTO STEFANO DI CAMASTRA

PERIZIA DI VARIANTE

data elaborazione progettuale:

dicembre 2020

ELABORATI:

- ☐ RELAZIONE DI PERIZIA
- ☐ SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI
- ☐ COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ☐ ELENCO PREZZI UNITARI
- ☐ ANALISI PREZZI
- ☐ QUADRO DI RAFFRONTA
- ☒ QUADRO ECONOMICO
- ☐ ELABORATI GRAFICI

Il Rup
(Arch. Francesco La Monica)



Il Direttore dei Lavori
(Arch. Elisa Costanzo)

Elisa Costanzo

BCS COSTRUZIONI S.R.L.
Amministratore Unico
Giovanni Carmelo Ballardita

QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO

Realizzazione di un centro di raccolta differenziata in C.da Passo Giardino nel Comune di Santo Stefano di Camastra					
QUADRO ECONOMICO DI SPESA PERIZIA DI VARIANTE					
		QE DA PROGETTO POST GARA rimodulato a seguito delle richieste di cui alla nota prot. n. 35944/2020 e dell'accantonamento delle somme per il CPT		QE DA PERIZIA DI VARIANTE	
		importo del ribasso sui lavori	lavori al netto	importo del ribasso sui lavori	lavori al netto
A. IMPORTO PER LAVORI A.B.A.	A. Importo dei Lavori				
	A.1 Importo dei lavori a base d'asta	€ 270.988,07	442.626,69 €	€ 288.181,98	€ 470.710,89
	A.2 Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		22.123,70 €		22.123,70 €
	Totale importo dei lavori (A.1+ A.2)		€ 464.750,39		€ 492.834,58
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione				
	B.0 Quota percentuale sul ribasso d'asta ai sensi dell'art. 3 della L.R. n° 20/2007 e s.m.i. (500.001< lavori a b.a.> 1.250.000 - 10%)	€ 27.098,81		€ 27.098,81	
	B.1 Spese tecniche comprensive di contributi previdenziali e IVA per la fase di progettazione e coord sicurezza nella fase di prog.	€ 48.435,98		€ 48.435,98	
	B.2 Ataccamenti ai pubblici servizi	€ 10.000,00		€ 10.000,00	
	B.3 Imprevisti e arrotondamenti	€ 36.441,04		€ 1.323,52	
	B.4 Oneri di conferimento a discarica	€ 59.000,00		€ 59.000,00	
	B.5 incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016 (80% del 2%)	€ 11.771,82		€ 11.771,82	
	B.6 Spese per commissioni giudicatrici	€ -		€ -	
	B.7 Spese per pubblicità e opere artistiche	€ -		€ -	
	B.8 Collaudo tecnico e amministrativo	€ 17.882,45		€ 17.882,45	
	B.9 IVA sui lavori soggetti a ribassa al 10%	€ 24.510,77		€ 26.314,21	
	B.10 IVA su forniture al 22%	€ 43.454,18		€ 48.684,06	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1++ B10)	€ 280.807,41	€ 464.750,39	€ 252.723,21	€ 492.834,59
C - ECONOMIE			€ 304.442,20		€ 304.442,20
	TOTALE COMPLESSIVO		1.050.000,00 €	€	1.050.000,00

L'IMPRESA

BCS COSTRUZIONI s.r.l.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

ARCH. ELISA COSTANZO

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ARCH. FRANCESCO LA MONICA